

社会資本総合整備計画      事後評価書														
計画の名称	射水市における物流拠点へのアクセスの強化と安全・安心な暮らしを支える道づくり													
計画の期間	平成30年度    ~    令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	射水市													
計画の目標	物流拠点（企業団地等）へのアクセス道路を整備し、活力ある地域づくりを行う。													
	冬期間の積雪時において、安全に通行できる道路網を確保する。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		1,330	A	1,330	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H32末	H34末
1	平成29年度の企業団地等分譲済面積を平成34年度まで約10%増加させる。 企業団地等の分譲済面積から増加率を算出する。 （企業団地等分譲面積の増加比率）＝（評価時点の企業団地等分譲済面積－H30企業団地等分譲済面積）／（H30企業団地等分譲済面積）	0%	5%	10%
2	冬期（12月～3月）の交通人身事故発生件数を102件（H28）から92件（H33）へ減少させる。 市内における毎年の冬期（12月～3月）の交通人身事故件数を集計する。	102件	97件	92件

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	雪寒	射水市	直接	射水市	市町村 道	除雪	（ １ ）太閤山環状線ほか	除雪 103.8km	射水市						75		-
	A01-002	道路	一般	射水市	直接	射水市	市町村 道	改築	（ 他 ）三ヶ34号線 三ヶ ・稲積	歩道整備 1.47km	射水市						881		-
	A01-003	道路	一般	射水市	直接	射水市	市町村 道	改築	（ １ ）池多615号線 池多 ・黒河	拡幅整備 0.4km	射水市						177		-
	A01-004	道路	一般	射水市	直接	射水市	市町村 道	新設	（ 他 ）今井北高木線 今 井・新開発	道路新設 0.4km	射水市						197		-
											小計						1,330		
											合計						1,330		

## 事後評価

### 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

射水市都市整備部道路課

事後評価の実施時期

令和7年12月

公表の方法

射水市ホームページ

### 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

- ・アクセス道路網の整備などにより、安全で円滑な交通機能の向上が図られた。
- ・冬期間の道路網において、交通事故の発生件数の低減に向けた対策に対し、安全な通行の確保に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

### 特記事項（今後の方針等）

今後も引き続きアクセス道路網などの整備を進め、他事業との連携を図りながら、安全確保のための環境整備を一層推進する。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	平成29年度の企業団地等分譲済面積を平成34年度まで約10%増加させる。		
	最 終 目標値	10%	企業団地の分譲済面積は8.8ha増加したが、目標には達しなかった。 増加率を上げるためにも引続き事業を継続したい。
	最 終 実績値	2%	
2	冬期（12月～3月）の交通事故発生件数を、102件（H30）から92件（H33）へ減少させる。		
	最 終 目標値	92件	事業実施によるアクセス道路網の整備により、人身事故件数の減少に寄与したものと推察される。
	最 終 実績値	65件	

参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	53 射水市における物流拠点へのアクセスの強化と安全・安心な暮らしを支える道づくり	変更回数	0
計画の期間	平成30年度～平成34年度（5年間）	交付対象	射水市

