社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和07年12月12日

計画の名称	射水市における雪や災害に強い安心・安全なまちづくり（防災・安全）												
計画の期間	令和０４年度　～　令和０８年度　(5年間)									重点配分対象の該当			
交付対象	射水市												
計画の目標	冬期間の積雪時において、安全に通行できる道路網を確保する。 予防保全による効率的な維持管理を実施し、安心して通行できる道路網を確保する。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	1,654	A	1,654	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初	R6末	R8末
1	冬期（１２月～３月）の交通事故発生件数を、109件（R4当初）から98件（R8末）へ減少させる。			
	市内における毎年の冬期（１２月～３月）の交通事故件数を集計する。	109件	103件	98件

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000781643

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R04	R05	R06	R07	R08	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	射水市	直接	射水市	市町村道	修繕	（他）今井小杉白石線ほか　大江ほか	舗装補修　44.9㎞	射水市	■	■	■	■	■	624		策定済
	A01-002	道路	雪寒	射水市	直接	射水市	市町村道	雪寒	（他）新湊１５１号線ほか　中央町ほか	消雪更新　145施設、193㎞	射水市	■	■	■	■	■	700		策定済
	A01-003	道路	雪寒	射水市	直接	射水市	市町村道	除雪	（１）太閤山環状線ほか	除雪　115.8㎞	射水市	■	■	■	■	■	210		－
	A01-004	道路	雪寒	射水市	直接	射水市	市町村道	除雪（機械）	（１）大門針原線ほか	除雪（機械）　N=4台	射水市			■	■	■	120		－
											小計						1,654		
											合計						1,654		

案件番号： 0000781643

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R04	R05	R06	R07	
配分額（a)	99	101	132	97	
計画別流用増△減額（b)	0	0	0	0	
交付額（c=a+b)	99	101	132	97	
前年度からの繰越額（d)	6	18	20	61	
支払済額（e)	87	99	91	126	
翌年度繰越額（f)	18	20	61	32	
うち未契約繰越額(g)	18	20	32	32	
不用額（h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	17.14	16.8	21.05	20.25	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	計画の協議・調整に不測の日数が生じたため	計画の協議・調整に不測の日数が生じたため	計画の協議・調整に不測の日数が生じたため	計画の協議・調整に不測の日数が生じたため	

事前評価チェックシート

計画の名称： 射水市における雪や災害に強い安心・安全なまちづくり（防災・安全）


事　前　評　価	チェック欄
I.　目標の妥当性 １　関連する上位計画等との整合性が図られているか。	
I.　目標の妥当性 射水市総合計画に位置付けられた内容を目標に設定している。	○
I.　目標の妥当性 ２　地域の課題に適切に対応する目標となっているか。	
I.　目標の妥当性 射水市総合計画の目標と合致している。	○
II.　計画の効果・効率性 １　整備計画の目標と定量的指標の整合性が確保されているか。	
II.　計画の効果・効率性 整備計画の目標を定量的に図ることができる指標を設定している。	○
II.　計画の効果・効率性 ２　定量的指標が分かりやすいものとなっているか。	
II.　計画の効果・効率性 公開されている統計データや調査結果を基にした指標であり、分かりやすさに配慮した指標となっている。	○
II.　計画の効果・効率性 ３　目標と事業内容の整合性が確保されているか。	
II.　計画の効果・効率性 目標達成に必要な事業を要素事業として位置付けており、整合性を確保している。	○
II.　計画の効果・効率性 ４　中間評価・事後評価時に検証可能な適切な指標となっているか。	
II.　計画の効果・効率性 毎年の統計データや毎年実施している調査結果を基にした指標であり、中間・事後評価時に検証可能かつ適切な指標となっている。	○
II.　計画の効果・効率性 ５　十分な事業効果が得られる計画となっているか。	
II.　計画の効果・効率性 目標達成に必要な事業を要素事業として位置付けており、事業効果が得られる計画となっている。	○
III.　計画の実現可能性 １　計画の熟度が高く、円滑な事業執行の環境が整っているか。	

案件番号：0000781643

事　　前　　評　　価	チェック欄
III．計画の実現可能性	
目標達成に必要な事業を位置付けており、計画の熟度および円滑な事業執行環境は整っている。	○
III．計画の実現可能性	
２　地元の機運が醸成されているか。	
III．計画の実現可能性	
地元からの要望が強い事業も多く含まれていることから、地元との合意形成など実現に向けた機運が醸成されている。	○

（参考様式３）　参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称	19　射水市における雪や災害に強い安心・安全なまちづくり（防災・安全）		変更回数	
計画の期間	令和４年度～令和８年度（５年間）	交付対象	射水市	



● 市役所庁舎
○ あいの風とやま鉄道 駅

基幹事業
関連社会資本整備事業
効果促進事業
社会資本整備円滑化地籍整備事業