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日 時  令和４年１２月１９日（月） 

 午前１０時 

                      場 所  全員協議会室 

 

 
 

議  題 

 

１ 報告事項 

 

（１）伏木富山港（新湊地区）のコンテナ取扱量    （河川・港湾課 資料１） 

 

（２）伏木富山港（新湊地区）中央ふ頭再編整備事業の事業概要の変更 

                         （河川・港湾課 資料２） 

 

（３）富山新港東埋立地Ｃポンドにおけるダイオキシン類の測定結果 

                       （河川・港湾課 資料３） 

 

２ その他 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

伏木富山港（新湊地区）のコンテナ取扱量 

 

 

 

 

令和 2年に落ち込んだコンテナ取扱本数は徐々に回復してきており、1月から 10月まで 

の期間における令和 4年と令和 3年の比較では 8.8％の増となっている。 

 

 

                                 〔単位：TEU〕 

  H25 H26 H27 H28 H29 

1～10月 63,249 68,860 66,339 59,008 64,179 

対前年同期比 ― 8.9% -3.7% -11.1% 8.8% 

11～12月 13,655 13,205 11,954 11,871 12,266 

計 76,904 82,065 78,293 70,879 76,445 

対前年比 ― 6.7% -4.6% -9.5% 7.9% 
      

  H30 H31(R1) R2 R3 R4 

1～10月 62,008 63,111 55,683 59,237 64,463 

対前年同期比 -3.4% 1.8% -11.8% 6.4% 8.8% 

11～12月 12,378 12,418 10,986 14,071 ― 

計 74,386 75,529 66,669 73,308 ― 

対前年比 -2.7% 1.5% -11.7% 10.0% ― 
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都市整備部 河川・港湾課 資料１ 

１２月定例会 港湾振興特別委員会 

令和４年１２月１９日 



 

 

 

 

 

 

 

対前年同月比において、プラスの月もあればマイナスの月もありますが、これは荷主からの需

要により左右されるものと考えられます。 

 

                               〔単位：TEU〕 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月  

R3 4,010 6,259 5,243 7,134 7,016 6,706  

R4 6,095 6,454 6,605 6,094 6,713 6,456  

対前年同月比 52.0% 3.1% 26.0% -14.6% -4.3% -3.7%  

        

  7月 8月 9月 10月 1～10月 11月 12月 

R3 6,641 4,700 5,928 5,600 59,237 7,359 6,712 

R4 6,805 6,376 5,511 7,354 64,463 ― ― 

対前年同月比 2.5% 35.7% -7.0% 31.3% 8.8% ― ― 
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伏木富山港（新湊地区）中央ふ頭再編整備事業の事業概要の変更 

 

 

 令和元年度より、伏木富山港（新湊地区）で進められている中央ふ頭再編整備事業において、

事業の概要に変更があったので、下記のとおり報告する。 

 

【事業の目的】 

 船舶の大型化、取扱貨物の増加に対応するため、岸壁の増深改良（水深１４ｍ化）を行うとと

もに、一部係留施設の廃止、貨物の集約、ふ頭用地の利用方法を見直すなど、ふ頭の再編を図る。 

 

【事業の概要】 

・整備施設：中央２号岸壁の増深改良（水深１０ｍ→１４ｍ）、延伸化（１８５ｍ→２８０ｍ） 

泊地の増深改良（水深１０ｍ→１４ｍ） 

 ・事業期間：令和元年度～令和５年度（当初：令和元年度～令和４年度） 

 ・事 業 費：７０億円（当初：５０億円） 

 

【変更要因】 

・岸壁本体施工にあたり、事前調査で判明できなかった事象（現状不一致）による見直し 

 ・泊地浚渫時の排砂工法の見直し 

 

【整備スケジュール】 

 ・岸壁（水深１４ｍ） 令和元年度～令和５年度 

 ・泊地（水深１４ｍ） 令和２年度～令和５年度 

 

【進捗状況】（令和４年度末までの予定） 

 ・岸壁（水深１４ｍ）計画数量２８０ｍ、 進捗率９２％ 

 ・泊地（水深１４ｍ）計画数量７．０ｈａ、進捗率２４％ 

合計で、７５％の進捗率となっている。 

 

 

 

都市整備部 河川・港湾課 資料２ 

１２月定例会 港湾振興特別委員会 

令和４年１２月１９日 

泊地(水深１４ｍ) 
７．０ｈａ 

係留施設(中央５～９号) 

 → 護岸化 

中央１号岸壁 
(水深１４ｍ) 

蔵置貨物の集約・配置見直し 

中央２号岸壁 
(水深１４ｍ)(改良) 
Ｌ＝２８０ｍ 



 

 

富山新港東埋立地Ｃポンドにおけるダイオキシン類の測定結果 

 

 

 令和４年５月２４日から２６日にかけて測定した結果について、富山県富山新港管

理局から、全ての箇所で環境基準を満たしているとの報告を受けている。 

 

令和４年度前期の測定結果 

 

Cポンド 

水質（環境基準：1pg-TEQ/L以下） 

・井戸 A～C   0.041～0.096pg-TEQ/L 

・放流水    0.0072pg-TEQ/L(排出基準：10pg-TEQ/L以下) 

 

Cポンド周辺 

水質（環境基準：1pg-TEQ/L以下） 

  ・井戸 D～G  0.041～0.058pg-TEQ/L 

  ・海域     0.066pg-TEQ/L 

大気（環境基準：0.6pg-TEQ/m3以下） 

          0.015pg-TEQ/m3 

底質（環境基準：150pg-TEQ/g以下） 

・海域     0.22pg-TEQ/g 

・排水口    3.8pg-TEQ/g 

 

 

都市整備部 河川・港湾課 資料３ 
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令和４年１２月１９日 
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