

子ども・子育て支援新制度の施行に向けたスケジュール（案）

	国の動き	射水市			平成26年度 射水市少子化対策推進委員会	
		議会	[各種基準の設定等関係]	[事業計画関係]		
26 年度	4月				・ 県へのニーズ量の報告	
	5月	・ 各種基準公表（政省令公布） ・ 公定価格の骨格提示				
	6月	・ 幼稚園への意向調査	・ 進捗状況の報告	・ 各種基準の検討		・ 第1回子ども・子育て会議 （量の見込、射水市が定める 条例等の基準） ・ 第2回子ども・子育て会議 （事業計画案、各種基準等 条例案等） ・ 第1回幼稚園部会
	7月			・ 各種基準等条例(案)の検討 ・ 利用者負担(保育料等)の検討		
	8月					
	9月		・ 進捗状況の報告 ① 特定教育・保育施設及び 特定地域型保育事業の運営 に関する基準条例 ② 家庭的保育事業等の設備 及び運営に関する基準条例 ③ 放課後児童健全育成事業 の設備及び運営に関する基 準条例	・ 各種基準等条例(案)調製、議会提出	事業 計 画 案 の 作 成	・ 事業計画最終案の作成 （県への確保策の中間報告）
	10月			・ 新制度の周知(手続き関係等)		・ 事業計画最終案のパブリックコメ ントの実施
	11月			・ 施設の確認、認可事務開始 ・ 支給認定事務 ・ 利用調整 ・ 幼保連携型認定こども園保育要領 解説書の周知（研修会等）		・ 事業計画最終案の県との調整及び 修正
	12月		・ 進捗状況の報告	・ 利用者負担(保育料等)に係る条例 又は規則(案)の調製、議会提出		
	1月					
2月						
3月	・ 公定価格の確定	・ 進捗状況の報告	・ 利用者負担の確定		・ 事業計画確定版提出（県）	
27 年度	4月 以降	・ 子ども・子育て支援新制度 本格施行		・ 事業計画に基づく給付、施設 運営、子育て支援等の実施		・ 事業計画の進捗状況等の チェック