

II 子ども・子育て支援新制度の施行に向けたスケジュール（予定）

	国の動き	射水市			平成26年度 射水市少子化対策 推進委員会	
		議会	〔各種基準の設定等関係〕	〔事業計画関係〕		
26 年度	4月				・県へニーズ量報告	
	5月	・各種基準公表 (政省令公布)		・各種基準の検討	事業計画案の作成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回子ども・子育て会議（6月） （量の見込、射水市が定める条例等の基準等）</li> <li>・第2回子ども・子育て会議（7月） （事業計画案（供給量等）、各種基準等条例案等）</li> <li>・第3回子ども・子育て会議（8月） （事業計画案（確保方策等）、利用者負担（保育料等の考え方）等）</li> </ul>
	6月	・公定価格の骨格提示 ・幼稚園への意向調査	・進捗状況の報告	・保育の必要性の認定（支給認定）及び認定手続きについて		
	7月			・各種基準等条例(案)の検討		
	8月					
	9月		<ul style="list-style-type: none"> <li>・進捗状況の報告</li> <li>① 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準条例</li> <li>② 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準条例</li> <li>③ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準条例</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各種基準等条例(案)調製、議会提出</li> <li>・新制度の周知（保育の必要性の認定、入園手続き関係等）</li> </ul>		
	10月			<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の確認、認可事務開始</li> <li>・支給認定事務</li> <li>・利用調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業計画最終案のパブリックコメントの実施</li> <li>・事業計画最終案の県との調整及び修正</li> <li>・事業計画最終案の取りまとめ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第4回子ども・子育て会議（10月） （事業計画案（全体構成等）、利用者負担案（保育料）等）</li> <li>・第1回幼稚園部会（11月）</li> <li>・第5回子ども・子育て会議（12月） （事業計画最終案、利用者負担案（保育料）等）</li> </ul>
	11月					
	12月		<ul style="list-style-type: none"> <li>・進捗状況の報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者負担(保育料等)に係る条例又は規則(案)の調製、議会提出</li> </ul>		
	1月					<ul style="list-style-type: none"> <li>・第6回子ども・子育て会議（2月） （事業計画確定版、利用者負担最終案（保育料）等）</li> <li>・第2回幼稚園部会（2月）</li> </ul>
2月						
3月	・公定価格の確定	・進捗状況の報告	・利用者負担の確定	・県へ事業計画確定版提出		
27 年度	4月以降	・子ども・子育て支援新制度本格施行		<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業計画に基づく給付、施設運営、子育て支援等の実施</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業計画の進捗状況等のチェック</li> </ul>