

スケジュール（案）

	回	開催時期	検討事項
第 1 段 階	第 1 回	7 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委員会の役割、スケジュール等 ・ 市の各計画、これまでの市民意見等を基に検討に当たっての基本的な考え方の確認
	第 2 回	9 ~ 10 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 土地利用の状況や公共施設の配置状況等の把握 ・ 利活用のアイデア出し ・ 利活用の方向性検討
	第 3 回	12 ~ 1 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 他市の事例等の調査 ・ 利活用の方向性検討
	第 4 回	2 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利活用の方向性検討（絞り込み） ・ 中間取りまとめ

中 間 報 告

第 2 段 階	第 5 回	4 ~ 5 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 導入する機能や施設の検討
	第 6 回	6 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 導入する機能や施設の検討 ・ 事業手法や財源等の検討
	第 7 回	8 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 報告書の取りまとめ

最 終 報 告