

公共施設等総合管理計画策定スケジュール

	平成28年3月	平成28年4月	平成28年5月	平成28年6月	平成28年7月	平成28年8月	平成28年9月	平成28年10月
作業工程		白書(案)作成	白書作成		管理計画(案)の取りまとめ	最終的な管理計画の策定	管理計画策定	
公共施設等所管担当課 実務者会議	1日【第1回会議】 ・公共施設白書(素案)について ・管理計画の骨子について ・削減目標数値の照会	25日【第2回会議】 ・修正後の公共施設白書(素案)について ・管理計画の管理に関する基本的な考え方、実現化させるための基本的な考え方等について ・削減目標数値の照会結果について	【第3回会議】 ・管理計画(素案)について	状況に応じて会議開催	初旬【第4回会議】 議会の意見も反映した最終的な管理計画(案)について	【第5回会議】 ・パブリックコメント反映後の管理計画(案)について		
行財政改革推進本部会議		28日【第1回会議】 ・公共施設白書(素案)について ・管理計画の骨子について ・削減目標数値の照会結果について	20日【第2回会議】 ・議会に報告する管理計画の骨子について ・削減目標数値の設定について		中旬【第3回会議】 議会の意見を反映した最終的な管理計画(案)について	【第4回会議】 ・パブリックコメント反映後の管理計画(案)について		
行財政改革推進会議			13日【第1回会議】 ・公共施設白書(案)について ・管理計画の骨子について		下旬【第3回会議】 議会の意見も反映した最終的な管理計画(案)について	【第4回会議】 ・パブリックコメント反映後の管理計画(案)について		
議会等				・公共施設白書の報告及び管理計画の骨子説明	・白書の公表		・管理計画の説明	・管理計画の公表、印刷等
						公共施設等総合管理計画(案)のパブリックコメント		