

# 【別紙 1】

## リスクとその責任分担

リスクの種類	内容	負担区分	
		市	受託者
公募要領等	公募要領等の誤り、内容の変更に関するもの		
業務範囲変更	業務範囲の縮小、拡充等		
契約締結	受託予定者の責による契約の締結不能、契約の延期		
	市の責による契約の締結不能、契約の延期		
法令等変更	この契約に直接関係する法令等の変更		
	上記以外の法令変更		
税制度変更	受託者に影響を及ぼす税制度変更（法人税等）		
	広く全般に影響を及ぼす税制度の変更（消費税等）		
その他法令上の責任	受託者の業務履行上関係するもの（労働安全衛生法、消防法等）		
	上記以外のもの		
許認可の遅延	受託者が取得する許認可の遅延に関するもの		
	市が取得する許認可の遅延に関するもの		
第三者賠償	受託者の責めに起因するもの		
	上記以外のもの		
住民対応	受託者の責めによるもの		
	上記以外のもの（住民訴訟、苦情等）		
環境保全	受託者の責めによる大気汚染、水質汚染、騒音、振動等による環境への影響		
	上記以外の環境への影響		
事故	受託者の責めによる労災事故、設備の破損・損壊		
	上記以外の事故等によるもの		
原水水質等の変化	原水水質等の変化により、施設の機能・性能上、要求水準を満足できないことに係る費用		
不可抗力	地震、洪水等の天災による契約の中止・変更、施設損壊		

リスクの種類	内容	負担区分	
		市	受託者
契約不履行	施設・設備の機能・性能不足によるもの		
	受託者の作成する業務履行計画書等の不備、施設・設備との不適合によるもの		
	市による指示等の内容の不備によるもの		
	業務遂行上の不備によるもの		
契約の解除・変更	受託者の責めによるもの（法令違反、破綻、放棄等）		
	市の責めによるもの（安全対策違反、支払遅延等）		
物価変動	契約締結後のインフレ、デフレ		
補修費の増大	受託者の責めに帰する事由による補修費の増大		
	上記以外の補修費の増大		
調達費用の増大	想定配水量及び原水水質範囲内の調達費の増大		
	想定配水量及び原水水質範囲外の調達費の増大		
	電力単価、契約電力変更による調達費の増大		
	物価変動以外による調達費の増大		
	市が指定した調達物の価格変動による調達費の増大		
	性能未達など、受託者の責めによる調達費の増大		
	上記以外による調達費の増大		
緊急事態に係る費用の増大	性能未達など、受託者の責めにより生じた緊急対応費の増大		
	受託者の役割分担の範囲内での緊急対応費の増大		
	上記以外の緊急対応費の増大		
水道法上の管理責任			