

「射水市高齢者保健福祉計画・第 8 期介護保険事業計画」の 策定スケジュールについて

3 策定スケジュール（案）

年 月	会 議 等	内 容
令和元年 1 2 月 ～ 令和 2 年 5 月	アンケート調査の実施	<ul style="list-style-type: none"> ・対象者：要介護認定者 600 人 <li style="padding-left: 2em;">一般高齢者 5,000 人 <li style="padding-left: 2em;">事業所調査 167 施設
令和 2 年 6 月 2 5 日	第 1 回高齢者保健福祉・ 介護保険事業計画推進委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度介護保険事業計画の 進捗状況について ・アンケート調査集計結果報告
8 月	第 2 回高齢者保健福祉・ 介護保険事業計画推進委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・被保険者数及び要介護認定者数 の推移について ・計画骨子案の検討 ・計画骨子(案)の審議、意見集約
1 1 月	第 3 回高齢者保健福祉・ 介護保険事業計画推進委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・素案についての審議、意見集約 (介護保険料の仮設定)
1 2 月	パブリックコメントの実施	
令和 3 年 1 月	第 4 回高齢者保健福祉・ 介護保険事業計画推進委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントの結果報告 ・介護保険料の検討
2 月	(第 5 回高齢者保健福祉・ 介護保険事業計画推進委員会)	<ul style="list-style-type: none"> ・計画案の承認 ・介護保険料の承認
3 月	3 月定例会	<ul style="list-style-type: none"> ・計画を議会に報告 ・介護保険条例の改正