

【スケジュール】（案）

項目		内容等	R1年度	R2年度											
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
現況編	1. 計画策定の目的	背景、目的、期間、位置づけ等	●												
	2. 住宅・住環境の現状と課題	現状、問題点・課題の整理	●	修正											
	○有識者意識調査	射水市在住の有識者を対象にアンケートを実施	●												
計画編	3. 住宅施策の目標と基本方針	①目標と基本方針 ②公的住宅の目標戸数		●	①	●	②	●							
	4. 住宅施策の展開	①住宅施策の展開 ②市営住宅整備計画 ③住宅施策の取り組み等				●					●			●	
	5. 事業推進上の課題	計画の推進に向けて									●			●	
	6. 報告書とりまとめ													●	◎
庁内ワーキンググループ		3回					○7/14 ※第1回			10月下旬○ 第2回			1月下旬○ 第3回		
※）書面会議の可能性あり															
策定委員会		3回					7/27◎ 第1回				◎11月上旬 第2回（素案検討）			◎2月中旬 第3回	
パブリックコメント		計画書素案										◎●	●◎		
												12月中旬	1月中旬		
市議会定例会			開催月			6月			9月			12月			3月