

第3次射水市食育推進計画策定スケジュール(案)

資料 3

	内 容	議 会
令和2年4月		
5月	令和元・2年 進捗状況集計	
6月		
7月	(15日)第1回幹事会 (30日)第1回食育推進会議 第2次食育推進計画進捗状況 第3次食育推進計画(骨子案)協議	
8月		
9月		
10月	(20日)第2回幹事会	
11月	(5日)第2回食育推進会議 第3次食育推進計画(素案)協議	
12月	パブリックコメントの実施(下旬～1月初旬)	素案説明
令和3年1月		
2月	(上旬)第3回幹事会 (18日)第3回食育推進会議 パブコメ結果報告 第3次食育推進計画(案)協議	
3月	31日 計画策定	第3次食育計画最終案説明