

「射水市高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画」の策定スケジュールについて

1 計画の趣旨

第8期計画における介護給付費や高齢者福祉施策の実施状況等について、P D C Aサイクルを活用しながら進捗管理を行い、諸課題を明らかにしたうえで、第9期計画における高齢者の保健、福祉、介護サービスにおける基本的な政策の目標と、その実現に向けた取り組むべき施策を提示する。

2 計画期間

令和6年度～令和8年度

3 スケジュール（案）

| 年 月 | 会 議 等 | 内 容 |
|--------------------|------------------------------|---|
| 令和4年10月 | アンケート業務委託事業者 選定プロポーザルの実施 | ・株式会社ぎょうせい東海支社 |
| 令和4年12月～ 令和5年3月 | アンケート調査の実施 | ・対象者：要介護認定者 600人 一般高齢者 5,000人 |
| 令和5年 6月 | 第1回高齢者保健福祉・ 介護保険事業計画推進委員会 | ・令和4年度介護保険事業計画の 進捗状況について ・アンケート調査集計結果報告 |
| 8月 | 第2回高齢者保健福祉・ 介護保険事業計画推進委員会 | ・被保険者数及び要介護認定者数 の推移について ・計画骨子案の検討 ・計画骨子(案)の審議、意見集約 |
| 11月 | 第3回高齢者保健福祉・ 介護保険事業計画推進委員会 | ・素案についての審議、意見集約 (介護保険料の仮設定) |
| 12月 | パブリックコメントの実施 | |
| 令和6年 1月 | 第4回高齢者保健福祉・ 介護保険事業計画推進委員会 | ・パブリックコメントの結果報告 ・計画案の承認 ・介護保険料の承認 |
| 3月 | 3月定例会 | ・計画を議会に報告 ・介護保険条例の改正 |