

## 「射水市高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画」の策定スケジュールについて

## 1 策定スケジュール（案）

年 月	会 議 等	内 容
令和4年12月～ 令和5年3月	アンケート調査の実施	・対象者：要介護認定者 600人 一般高齢者 5,000人 事業所 170カ所
令和5年 6月29日	第1回高齢者保健福祉・ 介護保険事業計画推進委員会	・令和4年度介護保険事業計画の 進捗状況について ・アンケート調査集計結果報告
8月 3日	第2回高齢者保健福祉・ 介護保険事業計画推進委員会	・被保険者数及び要介護認定者数 の推移について ・計画骨子案の検討 ・計画骨子(案)の審議、意見集約
9月	9月定例会	・骨子(案)を議会に報告
11月14日 (予定)	第3回高齢者保健福祉・ 介護保険事業計画推進委員会	・素案についての審議、意見集約
12月	12月定例会 パブリックコメントの実施	・素案を議会に報告
令和6年 1月25日 (予定)	第4回高齢者保健福祉・ 介護保険事業計画推進委員会	・パブリックコメントの結果報告 ・介護保険料の検討 ・計画案の承認 ・介護保険料の承認
3月	3月定例会	・計画を議会に報告 ・介護保険条例の改正