

第4次射水市食育推進計画策定スケジュール(案)

| | 内 容 | 議 会 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 令和7年4月 | | |
| 5月 | 令和6・7年 進捗状況集計 | |
| 6月 | | |
| 7月 | (9日)第1回幹事会 (17日)第1回食育推進会議 第3次食育推進計画進捗状況 第4次食育推進計画(骨子案)協議 | |
| 8月 | | |
| 9月 | | 概要説明 |
| 10月 | (21日)第2回幹事会 (30日)第2回食育推進会議 第4次食育推進計画(素案)協議 | |
| 11月 | | |
| 12月 | パブリックコメントの実施(下旬～1月初旬) | 素案説明 |
| 令和8年1月 | (中旬)第3回幹事会 (29日)第3回食育推進会議 パブコメ結果報告 第4次食育推進計画(案)協議 | |
| 2月 | | |
| 3月 | 計画策定 | 第4次食育計画最終案説明 |