

「射水市高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画」の策定スケジュールについて

1 計画の趣旨

第9期計画における介護給付費や高齢者福祉施策の実施状況等について、PDCAサイクルを活用しながら進捗管理を行い、諸課題を明らかにしたうえで、第10期計画における高齢者の保健、福祉、介護サービスにおける基本的な政策の目標と、その実現に向けた取り組むべき施策を提示する。

2 計画期間

令和9年度～令和11年度

3 スケジュール（案）

年 月	会 議 等	内 容
令和7年10月	計画策定支援業務委託事業者 選定プロポーザルの実施	・株式会社ジャパンインター ナショナル総合研究所
令和7年12月～ 令和8年3月	アンケート調査の実施	・対象者：要介護認定者 600人 一般高齢者 4,000人
令和8年 6月	第1回高齢者保健福祉・ 介護保険事業計画推進委員会	・令和7年度介護保険事業計画の 進捗状況について ・アンケート調査集計結果報告
8月	第2回高齢者保健福祉・ 介護保険事業計画推進委員会	・被保険者数及び要介護認定者数 の推移について ・計画骨子(案)の審議、意見集約
11月	第3回高齢者保健福祉・ 介護保険事業計画推進委員会	・素案についての審議、意見集約 (介護保険料の仮設定)
12月	パブリックコメントの実施	
令和9年 1月	第4回高齢者保健福祉・ 介護保険事業計画推進委員会	・パブリックコメントの結果報告 ・計画案の承認 ・介護保険料の承認
3月	3月定例会	・計画を議会に報告 ・介護保険条例の改正