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「週休２日工事（営繕工事）」試行要領（令和８年４月 射水市） 

 

１　背景・目的 

建設界における、週休２日工事の拡大に向けて、本要領により試行する。 

 

２　週休２日工事の概要 

原則すべての工事現場において、発注者指定型として現場閉所（現場休息）による週

単位の週休２日（土日完全週休２日）を確保することとする。 

施工日が気象条件に左右される等、現場条件により土日完全週休２日の確保が困難な

場合は、柔軟運用も可能とする。 

 

『用語の定義』 

　　　　　週 休 ２ 日： ①週単位の週休２日（土日完全週休２日）とは、対象期間の全ての週
において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所（現場休息）日に指

定し、２日以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をい

う。 

　現 場 閉 所： 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除

き、現場事務所の事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉

所された状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所につ

いても、現場閉所日に含めるものとする。 

　現 場 休 息： 分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含め
て１日を通して現場作業がない状態をいう。 

　対 象 期 間： 工事着手日から現場完了日までの期間のうち、下記の期間を除いた期間
をいう。 

・ 年末年始６日間、夏期休暇３日間 

・ 工場製作のみの期間 

・ 工事事故等による不稼働期間 

・ 天災（豪雨、出水、土石流、地震、豪雪等）に対する突発的な対応期間 

・ 受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 

・ 発注者があらかじめ対象外としている内容に該当している期間 

・ 工事の全体を一時中止している期間 

・ その他、外的要因により現場が不稼働となる期間 

　工事着手日：工事施工範囲内で何らかの作業に着手した日をいう。 
　現場完了日：工事施工範囲内で全ての作業が完了した日をいう。 
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３　試行対象工事 

試行対象工事は、特記仕様書において対象工事であることを明示することとする。な

お、下記(2)に該当する工事は対象としない。 

(1) 発注者指定型 

発注者が選定した週単位の週休２日（土日完全週休２日）に取り組む工事（原則全

ての工事） 

 

(2) 試行対象外工事 

・ 現場施工期間が休工日を含めて７日未満の工事 

 

４　積算方法等 

(1) 補正方法 

経費の補正は行わない。 

 

(2) 積算変更 

週休２日の達成状況に関わらず、設計変更は行わない。ただし、実績状況の確認

は確実に行うものとする。 

 

５　現場閉所の確認方法等 

(1) 施工計画書への記載及び休日取得実績の提出 

受注者は、工事着手日から現場完了日までの休日取得計画と実績の確認方法を施工

計画書の「その他」に記載し、提出する。 

 

（参考)施工計画書記載例（別紙１は未記入でも可） 

・ 本工事においては工事着手日から現場完了日までの対象期間のうち、毎週土、日

曜日を現場閉所日とし、週単位の週休２日（土日完全週休２日）を達成できるよう

休日を取得する。 

なお、工事着手日は〇月●日、現場完了日は〇月●日を予定している。 

・ 休日取得実績の確認は「別紙１」休日等取得実績書により行う。 

 

なお、現場完成月については当月分の実績確定後、速やかに、「別紙１」休日等取得

実績書を提出する。 

受注者は、休日等取得実績書を提出する際、作業日報あるいは現場の休工を証明する

記録簿等を監督員に提示する。 

監督員は現場完成月以外でも必要に応じて休日等取得実績書の提出を求め、実施状況

を確認することができる。 
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(2) 柔軟運用 

受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に発注者と協議し

た上で、土日に代わる現場閉所日を設定していれば週単位の週休２日（土日完全週休

２日）を達成しているものとみなす。 

受注者は、休日等取得実績書を提出する際、技術者等の休日取得を証明する記録簿

等を監督員に提示する。 

監督員は現場完成月以外でも必要に応じて技術者等の休日等取得実績書の提出を求

め、実施状況を確認することができる。 

受注者は、土日に代わる現場閉所日を設定する場合においては、別紙１以外での実

績報告を行ってもよい。 

 

(3) 「週単位の週休２日（土日完全週休２日）」の確認方法 

監督員は、休日取得実績に基づき、「週単位の週休２日（土日完全週休２日）」の実

績を確認する。 

 

(4) 工事看板の設置 

受注者は、現地着工時、「別図」を参考とし、「週休２日工事」である旨を記載した

工事看板を設置する。 

 

(5) 工事成績評定 

週休２日の達成状況に関わらず、加点、減点しない。 

 

６　試行工事における留意事項 

(1) 監督員は、緊急時やむを得ない場合を除き、休日の前日等、休日中の作業が発生す

るような指示等は行わない。 

(2) 工事施工中の現場条件の変更等による工期延長は、従来どおりの扱いとする。 

(3) 監督員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工

期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間（分離発注した工事

を含む。）の調整を適切に実施する。 

(4) 工事一時中止を行うなど対象外とする期間を変更する必要が生じた場合は、その都

度、監督員は受注者と協議する。 

(5) 監督員は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うことが

できないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき、代理者を選任しなければならな

いことから、「休日等取得実績書」等を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任

者を選任している受注者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を行
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う。 

(6) 受注者が週休２日に取り組む場合、月単位の週休２日又は通期の週休２日に関わら

ず、建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は毎週土日の現場閉所が達成で

きるように努めるものとする。 

 

附　則 

この要領は、令和６年５月１日以降に公告または指名通知を行う工事から適用する。 

附　則 

この要領は、令和７年５月１５日以降に公告または指名通知を行う工事から適用する。 

　附　則 

この要領は、令和８年４月２７日以降に公告または指名通知を行う工事から適用する。
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令和○年○月○日まで

時間帯　8:00～17:00

○○○○○ ○○棟 新築工事

別 図

週休２日工事

　発注者　射水市○○○○部○○○○課

電話　○○○○ー○○ー○○○○　

　施工者　○○○○建設株式会社

電話　○○○○ー○○ー○○○○　

○○○○○○を
○○○ています
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【別紙1】休日等取得実績書
契約工期 対象期間

～ ～
月単位の

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 週休２日
曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

3 月 実施

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
4 月 実施

曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
5 月 実施

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
6 月 実施

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
7 月 実施

曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 夏 夏 夏 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
8 月 実施

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
9 月 実施

曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木
10 月 実施

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
11 月 実施

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 年 年 年
12 月 実施

曜日 年 年 年 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 年 木 金
1 月 実施

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
2 月 実施

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
3 月 実施

〔凡例〕　■：作業日　休：休工日　（空白）：対象外期間

実施時チェック 〔月単位の週休２日〕

月単位の週休２日

実施時チェック 現場閉所率（％） ＝ 現場閉所日数／週休2日確認対象期間

通期の週休２日 ＝

＝ →

工事名 工事着手日 現場完了日

2024年

2025年

月単位の週休２日達成状況

0日/0日

〔土日完全週休２日〕

※自動で出力 土日完全週休２日達成状況

※自動で出力


